



แผนและความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๘,๗๐๐	กอง การศึกษา	ม.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการวันไหว้ครู	๑๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา	มิ.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการจัดพิธีมอบ ผู้ปกครอง/ ปฐมนิเทศก่อนวัยเรียน	๕,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา	เม.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด	๕,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา	มิ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	๑,๐๘๗,๐๐๐		✓			๔๔๓,๓๑๘	กอง การศึกษา	
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด	๒๕๐,๐๐๐			✓			กอง การศึกษา	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่า อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนภายในเขตเทศบาล ตำบลหนองบัวตะเกียด	๓,๔๘๕,๘๕๐		✓			๑,๒๓๗,๙๐๐	กอง การศึกษา	
รวม ๗ โครงการ		๕,๘๒๒,๘๕๐					๑,๗๑๘,๓๑๘		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕๐,๐๐๐			✓		กอง สวัสดิการ สังคม	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีทุน การศึกษาสำหรับนักศึกษา และนักเรียน	๓๐,๐๐๐			✓		กอง สวัสดิการ สังคม	ก.ย. ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐			✓		กอง สวัสดิการ สังคม		
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๑๑๖,๕๔๔		✓			กอง สวัสดิการ สังคม		
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๑๖,๐๐๐		✓			กอง สวัสดิการ สังคม		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐		✓			กอง สวัสดิการ สังคม		
รวม ๖ โครงการ									
			๑๘,๙๑๘.๕๕๔						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ	๓๐,๐๐๐			✓		กอง สวัสดิการ สังคม	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ	๕๐,๐๐๐			✓		กอง สวัสดิการ สังคม	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๒ โครงการ		๘๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ลดขยะ มูลฝอยและน้ำกลับมาใช้ ประโยชน์	๕๐,๐๐๐			✓		กอง สาธารณสุข	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการสกัดไวรัสโคโรนา ลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ	๒๐,๐๐๐			✓		กอง สาธารณสุข	เม.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๗๐,๐๐๐			✓		กอง สาธารณสุข	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๓ โครงการ		๔๔๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหลังมรุ วัดใหม่หนองบัวตะเกียด บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๑	๓๐๘,๐๐๐			✓		กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายทวี แบนนท บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๑	๑๘๕,๐๐๐					กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายศศิธร ชุ่มขุนทด ถึงบ้านนางสาวชรินทร์นัย บินขุนทด หมู่ที่ ๒	๒๑๙,๐๐๐	✓				๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายประกอบ นุขุนทด ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ แสงฝ้าย หมู่ที่ ๒	๑๙๙,๐๐๐	✓				๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย พาก้วยสายที่ ๑ หมู่ที่ ๓	๓๙๖,๐๐๐		✓				กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายพากห้วยสายที่ ๒ หมู่ที่ ๓	๙๕,๐๐๐	✓				กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางบ้าน หมู่ที่ ๔	๒๑๔,๐๐๐			✓		กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางกำโลถึงบ้าน นายสมิท หมู่ที่ ๔	๒๘๓,๐๐๐			✓		กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายสามแยกหลัง โรงเรียนหนองบัวละคร บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐				✓	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระขี้ต้อน หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยกลางบ้าน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗	๒๖๖,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากไร่ นายทองถึงไธรมายสนับ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๗	๒๒๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายแยกโรงเรียน บ้านจระบุเชื่อมทางหลวง สาย ๒๐๑ หมู่ที่ ๙	๔๘๗,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๔๑๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้เป็นกรณี			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเข้าศาลาประชาคม บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก ทางหลวง ๒๐๑ ถึงบ้าน นายผัด โง่สันเตียะ บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ ๑๑	๑๕๘,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก บ้านนายรุ่ง เปลี่ยนสันเตียะ ถึงบ้านนายไพศาล ยันงาน บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๔,๐๐๐			✓		กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายบ้านใหม่ โนนระเวียง หมู่ที่ ๑๑	๖๖,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๒๐	โครงการก่อสร้างเสริมถนน คันดินพร้อมลงหินคลุกเส้น ถนนประปาเรียบคลอง ลำห้วยลำลูกถึงบ่อนายสุทิน โสละหาญ หมู่ที่ ๑๒	๓๖๒,๐๐๐	✓			๓๕๓,๐๐๐	กองช่าง		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายกุดบัวไธสง นาไถล บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๕,๐๐๐			✓		กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กที่สี่ สายทาง นม.ถ.๖๕-๐๐๕ สายแยกถนน ๒๐๑ - บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๕	๕๖๖,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ นางสมบุญจนถึงห้วยสามบาท บ้านเมืองตะโก หมู่ที่ ๑๕	๔๘๗,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๒๔	โครงการก่อสร้างตลาด เทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
รวม ๒๔ โครงการ		๗,๖๘๘,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานเขตหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ขยายเขตประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองบัวตะเกียดใต้แก ประปาภูมิภาค สาขาด่านขุนทด	๔๕๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในเขตเทศบาล ตำบลหนองบัวตะเกียด	๕๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาล ตำบลหนองบัวตะเกียด	๕๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๔	โครงการปรับปรุงสวน สาธารณะเทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด	๑๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง		
รวม ๓ โครงการ		๖๕๐,๐๐๐						๘๕๙,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเทียบเข้าพระธา	๕๐,๐๐๐			✓		กอง การศึกษา		
๒	โครงการจัดงานประเพณี ท้องถิ่นอำเภอตำบลชุมทด	๑๐๐,๐๐๐	✓			๕๙,๘๐๐	กอง การศึกษา		
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลยาเสพต	๕๐,๐๐๐ (+๑๑๐,๐๐๐)	✓			๑๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา		
รวม ๓ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐						๒๕๙,๘๐๐	

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เทพวารังกูร	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๔	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๕	โครงการวันแม่	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการเทศบาล พบประชาชน	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๗	โครงการในการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๙	โครงการพัฒนาบุคลากรและ จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับบุคลากร ของเทศบาล	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๐	โครงการรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ พระมหาชนกวิเชียร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ	๒๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๒	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐			✓		กองคลัง		
รวม ๑๒ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐							

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓	โครงการฝึกอบรมพทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพ (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	✓			๘๓,๘๒๐	สำนักปลัด		
๔	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
รวม ๔ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐						๘๓,๘๒๐	

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร - ธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอคำชะขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทครุภัณฑ์
 ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
รวม		๒๔,๐๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	✓				๒๔,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม		๒๔,๐๐๐					๒๔,๐๐๐		

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐			✓		กองคลัง		
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐			✓		ตรวจสอบ ภายใน		
รวม		๔๐,๐๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือไอที

(๔) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐			✓		กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๗	
	รวม	๒๔,๐๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๗๕,๘๐๐			✓		กอง การศึกษา		
	รวม	๗๕,๘๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โต๊ะอเนกประสงค์	๓๕,๐๐๐	✓				๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	แท่นบรรยาย (โพเดียม)	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเลื่อน แบบกระจก	๔,๐๐๐			✓			ตรวจสอบ ภายใน	
๔	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเลื่อน แบบทึบ	๒๖,๐๐๐			✓			กองคลัง	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๐๐๐ (+๓๐๐๐)	✓				กองคลัง		
รวม		๑๐๐,๐๐๐						๕๓,๐๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐				✓	กอง สวัสดิการ สังคม		
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐ (+๔๐๐๐)	✓				กอง สวัสดิการ สังคม		
รวม		๑๐,๐๐๐						๙,๐๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๔) แผนงานคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๔๙,๘๐๐			✓		กองช่าง		
	รวม	๔๙,๘๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ตู้แช่เครื่องดื่ม	๒๐,๐๐๐			✓		กองคลัง		
รวม		๒๐,๐๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์	๗๒,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ๑๐ วัตต์	๒๘,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓	เสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร	๑๕๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
รวม		๒๕๐,๐๐๐							

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ประเภทวัสดุ

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๔๔๓,๒๐๐		✓			กอง การศึกษา	
รวม		๑,๔๔๓,๒๐๐						

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง

๒. ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ของประชาชนผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ และคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก

๔. เทศบาลยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งถัดไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลจะไม่สามารถ

ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน